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Valdilana, dicembre 2019 Il Progettista

               Regione Piemonte                                                      Provincia di Vercelli

COMUNE  di  BORGOSESIA

Progetto esecutivo

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO MILANACCIO - CUP J81I19000010004

GIORNI

16

Preparazione area di cantiere

SETTIMANE 12

CRONOPROGRAMMA LAVORI  -  120 giorni

15 179 10 11 13 1481 2 3 4 75 6

Finiture e tinteggiature

Nuovi servizi palestra

Smobilizzo cantiere

Sostituzione infissi

Risanamento cls 
controsoffitto piscina

Pavimentazione bordo 
piscina e canalina

Sovracopertura, 
impermeabilizzazione e linea 
vita


