

# REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI BORGOSIESA

**IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE:  
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA  
viale Varallo - 13011 Borgosesia (VC)**

COMMITTENTE **COMUNE DI BORGOSIESA**  
**UFFICIO LL.PP.**  
Piazza Martiri n. 1  
13011 Borgosesia (VC)

UFFICIO RICEVENTE

REV ENGINEERING s.r.l.  
V.le Garibaldi, 15 - 13100 Vercelli  
C.F. e P. IVA 02140130028  
Tel. e Fax 39.0161.259444



**REV Engineering S.r.l.**  
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

PROGETTISTI INTERNI:  
Ing. E. Filippi

DIRETTORE TECNICO:  
Dott. Ing. Roberto VANCETTI  
Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli n°A879

viale G. Garibaldi, n°15  
13100 VERCELLI - Italia  
Partita I.V.A. 02140130028  
Tel./fax: +39.0161.259444  
mail@rev-engineering.it  
www.rev-engineering.it

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO  
CRONOPROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

DATA

**SETTEMBRE 2015**

*Ai sensi di legge il presente elaborato risulta proprietà della "Rev Engineering s.r.l.". E' vietata la riproduzione (anche parziale) e la diffusione senza la preventiva autorizzazione.*

ELABORATO

**ESE 08**

TIPOLOGIA

**R 08**

n°	DATA	VERSIONE	DISEGN.	CONTR.	VISTO
0	10/09/2015	EMISSIONE	EF		RV
1	30/11/2016	REVISIONE	LF		RV
2	15/09/2017	REVISIONE	LF		RV
3					

COMM: 278/1-OP

Elaborato: 01-ESE-R08-1

File: cronoprogramma.dof

Fase	mese settimana	1°MESE					2°MESE					3°MESE					4°MESE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																				
2	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI																				
3	IDROPULIZIA																				
4	RIFACIMENTO CORDOLI																				
5	RIFACIMENTO ASSI BATTUTA																				
6	FORMAZIONE NUOVO MANTO																				
7	FORMAZIONE SEGNALETICA																				
8	POSA DI CORDOLI IN ALLUMINIO																				
9	COLLAUDO FINALE																				
10	FINITURE VARIE, SMOBILIZZO E PULIZIA CANTIERE																				

[illegible]