
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Agg: 04/03/2024Data: 28/02/2023

Oggetto: 

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI VARALLO
Corso Roma, 31 13019 Varallo (VC)

FRAZ. ROCCAPIETRA - CAMPO SPORTIVO G. BACCI

Scala:

LOCALITA' DELL'INTERVENTO:

COMMITTENTE:

Timbro e firma:

PROGETTISTA:
ARCH. ANDREA TORRI

n° 444 Albo Architetti
Provincia di Vercelli

Via Mario Tancredi Rossi, 1
13019 - Varallo (VC)

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO

nello Stadio G. Bacci di Roccapietra di Varallo
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COMUNE DI VARALLO 
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ALLEGATO "A"

Comune di Varallo
Provincia di VC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO
       nello Stadio G. Bacci di Roccapietra di Varallo  

COMMITTENTE: COMUNE DI VARALLO (VC), Corso Roma 31

CANTIERE: Frazione Roccapietra, Varallo (VC)

Varallo, 03/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Torri Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 

Architetto Torri Andrea
Via M.T. Rossi 1
13019 Varallo (VC)
Tel.: 0163.51674 - Fax: 0163.51674
E-Mail: andrea@torriarchitetti.com
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Nome attività Durata

CANTIERE 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

SMONTAGGIO TORRI FARO 10 g

Scollegamento e rimozione linee elettriche 5 g

Rimozione Torre faro 5 g

Demolizione plinti torre faro 5 g

DEMOLIZIONE RECINZIONE 5 g

Rimozione di recinzioni perimetrale 5 g

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CAMPO DI CALCIO 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

MANTO IN ERBA NATURALE CAMPO DI CALCIO 10 g

Rigenerazione campo di calcio 10 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 29 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Posa di cavidotto 4 g

Montaggio di torre faro in acciaio 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su torre faro 5 g

IMPiANTO DI IRRIGAZIONE 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

ATTREZZATURE CAMPO DA CALCIO 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Posa attrezzature da campo da calcio 5 g

RECINZIONE PERIMETRALE 10 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

LEGENDA Zona:
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Nome attività Durata

Z1 = ZONA UNICA
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