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Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270

Priorita Il -Transizione ecologica e resilienza

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Azione 11.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici

PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI QUARONA

DATA PROGETTO
LUGLIO 2024 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI -
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA 23,1 kWp
DATA REVISIONE Area: Copertura dell'edificio scolastico

Ubicazione: Piazzale Ettore Mognetti, 13017 Quarona VC

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

A STUDIO AGOSTINO
ingegneria

Ing. Agostino Salvatore - via Duca d'Aosta, 53 - 13011 Borgosesia (VC) - Tel/Fax: 0163.22157
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ALLEGATO "A"

Comune di Quarona
Provincia di vc

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Impianto Fotovoltaico su copertura asilo comunale
COMMITTENTE: Comune di Quarona.

CANTIERE: Piazzale Ettore Mognetti, 13017 Quarona VC,

R_CSP_02$)

N®A575
pecpresq visione N *

IL COMMITTENTE

(- - Comune di Quarona)

Impianto Fotovoltaico su copertura asilo comunale

-Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
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Nome attivita Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere 59
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59
Impianti di servizio del cantiere 59
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59
Impianti solari fotovoltaici 209
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 209
Impianti elettrici 10g9
Realizzazione di impianto elettrico 109
Realizzazione di impianto di messa a terra 10g9
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm 1049
Smobilizzo del cantiere 2g
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