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DATA PROGETTO

LUGLIO 2024
IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI -

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PENSILINE 19,8 kWp

    Area: Parcheggio a servizio dell'edificio municipale
    Ubicazione: Via Luigi Zignone, 13017 Quarona VC

PROGETTO ESECUTIVO

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270

Priorità II -Transizione ecologica e resilienza

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA

FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI QUARONA

ARCHIVIO 1642
CR

CRONOPROGRAMMA



ALLEGATO "A"

Comune di Quarona

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Pensiline Fotovoltaiche In Parcheggio Comunale

COMMITTENTE: Comune di Quarona.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
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per presa visione
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_____________________________________
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Provincia di VC

CANTIERE: Via L. Zignone, 24, Quarona VC

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Scavi a sezione obbligata 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 10 g

Strutture principali in acciaio 10 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 10 g

Impianti solari fotovoltaici 10 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Impianti elettrici 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 10 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche10 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Mese 1 Mese 2 Mese 3

Pensiline Fotovoltaiche In Parcheggio Comunale   - Pag. 2


		2026-05-15T08:59:26+0000
	Agostino Salvatore




